



DETERMINAZIONE N. 176 DEL 20/06/2024

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza strade comunali – Chiusi -Maiodi
Approvazione Perizia di Variante in Corso d'opera

CIG: 9343859C5D

CUP: E47H20001610001

Progressivo Generale N. 291 in data 20 GIU. 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO CHE:

il Comune di Filadelfia è beneficiario di un contributo per i "Lavori di messa in sicurezza strade comunali – Chiusi -Maiodi", finanziato con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale;

DATO ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale 91 del 25/07/2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Aldo Cinquegrana;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 25/07/2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i "Lavori di messa in sicurezza strade comunali – Chiusi -Maiodi" col seguente quadro economico di progetto:

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – CHIUSI-MAIODI		
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		
A) LAVORI DA APPALTARE		
1 - Per lavori a misura	€ 615.492,92	
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 2.0%	€ 20.121,23	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 615.492,92	
3 - Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 635.614,15	
TOTALE DA APPALTARE		€ 635.614,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:		
1 - IVA sui Lavori (22% A)	€ 139.835,11	
2- Spese Tecniche RTP(Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, ecc.)	€ 71.700,00	

3 – Assistenza al Rup	€	12.712,28
4 - Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€	10.169,83
5 – Indagini e accertamenti	€	1.999,61
6 – Spese per ANAC, pubblicazioni gara, riproduzioni, ecc.	€	1.900,00
7 – I.V.A. + Contributo Cassa Previdenziale RTP	€	19.272,96
8 – I.V.A. su indagini e accertamenti	€	439,91
9 - Spese per SUA	€	6.356,14
10 – Imprevisti e Arrotondamenti	€	0.01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 264.385,84
TOTALE PROGETTO		€ 900.000,00

RILEVATO che, l'importo a base di gara risulta essere pari ad € 615.492,92 oltre € 20.121,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **con imputazione sul capitolo del bilancio corrente n. 500/53;**

CONSIDERATO CHE:

- con l'appalto e il conseguente contratto si intende conseguire un obiettivo di primaria importanza, vale a dire mettere in sicurezza alcune vie del territorio comunale;

- la scelta del contraente è stata effettuata con appalto mediante esperimento di gara di evidenza pubblica con procedura ai sensi dell'art. 63 del 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. b della Legge n. 120/2020 e s.m.i. tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016.

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 30 del 27 luglio 2017 avente per oggetto "Adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori degli appalti pubblici, delle concessioni di LLPP e per l'attuazione della trasparenza amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del 17/05/2022 n.50;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, avendo verificato:

- Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
- Correttezza e regolarità della procedura;
- Correttezza formale nella redazione dell'atto;

VISTA la propria **Determina n. 391 del 05.12.2022** con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta "REMAC SRL" con sede legale in Filandari (VV) p.i. 02530740790, per l'importo di € 411.075,41 oltre € 20.121,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge a fronte dell'importo a base d'asta di € 635.614,15 oltre oneri di sicurezza ed IVA di legge;

VISTA la propria **Determina n. 26 del 27.01.2023** con la quale si è proceduto all'approvazione del seguente quadro economico successivamente all'espletamento delle procedure di gara:

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – CHIUSI-MAIODI		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA		
A) LAVORI APPALTATI		
1 - Per lavori a misura	€	411.075,41
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.121,23
TOTALE APPALTATI A)		€ 431.196,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:		
1 - IVA sui Lavori (22% A)	€	94.863,26
2- Spese Tecniche RTP(Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, ecc.)	€	71.700,00
3 – Assistenza al Rup	€	12.712,28
4 - Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€	10.169,83
5 – Indagini e accertamenti	€	1.999,61
6 – Spese per ANAC, pubblicazioni gara, riproduzioni, ecc.	€	1.900,00
7 – I.V.A. + Contributo Cassa Previdenziale RTP	€	19.272,96
8 – I.V.A. su indagini e accertamenti	€	439,91
9 - Spese per SUA	€	6.356,14
10 – Imprevisti e Arrotondamenti	€	0,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	219.414,00
TOTALE PROGETTO POST GARA A)+B) (IVA inclusa)	€	650.610,64
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (33,212 %) Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta	€	249.389,36
TOTALE GENERALE INTERVENTO (iva inclusa)	€	900.000,00

VISTA la Determina n. 203 del 05/06/2023 con la quale è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento alla Ditta "REMAC SRL" con sede legale in Filandari (VV) p.i. 02530740790;

VISTA la Determina n. 231 del 26/06/2023 con la quale è stato liquidato il Primo Stato di Avanzamento alla Ditta "REMAC SRL" con sede legale in Filandari (VV) p.i. 02530740790;

VISTA la Determina n. 318 del 28/08/2023 con la quale è stato liquidato il Secondo Stato di Avanzamento alla Ditta "REMAC SRL" con sede legale in Filandari (VV) p.i. 02530740790;

VISTO il Decreto Sindacale n. 07 del 02.01.2024 col quale veniva nominato Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva l'ing Circosta Luca in sostituzione del Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana;

VISTA l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante in Corso d'opera avvenuta tramite nota prot. n. 5020 del 13.06.2024 trasmessa via pec dal Responsabile del Procedimento;
VISTA la trasmissione degli elaborati richiesti da parte del Direttore dei Lavori con nota prot. n. 5156 del 17.06.2024;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, avendo verificato:

- a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
- b) Correttezza e regolarità della procedura;
- c) Correttezza formale nella redazione dell'atto;

RITENUTO dover procedere in merito,

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui s'intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

DI APPROVARE con il presente atto gli elaborati della Perizia di Variante in Corso d'opera senza aumento di spesa:

1. Relazione Tecnica e Descrittiva;
2. Computo Metrico;
3. Elenco Prezzi;
4. Quadro di Raffronto;
5. Schema atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
6. Inquadramento Territoriale;
7. Elaborati grafici.

DI APPROVARE il quadro economico di Variante senza aumento di spesa che riporta le seguenti risultanze:

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – CHIUSI-MAIODI		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA		
A) LAVORI APPALTATI		
1 - Per lavori a misura	€	411.075,41
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.121,23
TOTALE APPALTATI A)		€ 431.196,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:		
1 - IVA sui Lavori (22% A)	€	94.863,26
2- Spese Tecniche RTP(Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, ecc.)	€	71.700,00
3 – Assistenza al Rup	€	12.712,28
4 - Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€	10.169,83

5 – Indagini e accertamenti	€	1.999,61	
6 – Spese per ANAC, pubblicazioni gara, riproduzioni, ecc.	€	1.900,00	
7 – I.V.A. + Contributo Cassa Previdenziale RTP	€	19.272,96	
8 – I.V.A. su indagini e accertamenti	€	439,91	
9 - Spese per SUA	€	6.356,14	
10 – Imprevisti e Arrotondamenti	€	0,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€	219.414,00
TOTALE PROGETTO POST GARA A)+B) (IVA inclusa)		€	650.610,64
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (33,212 %) Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta		€	249.389,36
TOTALE GENERALE INTERVENTO (iva inclusa)		€	900.000,00

DI DARE ATTO che la somma di € 411.075,41 oltre € 20.121,23 per oneri di sicurezza ed IVA risulta disponibile al **cap. 500/53** del bilancio corrente;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web del comune di Filadelfia ai sensi dell'art. l, comma 127 della legge n. 662/1996 e dell'art. 15, comma del d.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento a far data dal 02/01/2024 è l'ing Circosta Luca in sostituzione del Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana;

DI DARE ATTO ALTRESI' che l'opera è finanziata dall' Unione Europea- NextGeneratio-nEU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Circosta LUca



ESECUTIVITA'

VISTO: *si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria a mezzo del contributo a valere sul decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la Finanza Locale (art. 49 comma 1° d. l.vo 267/2000).*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIUSEPPE FABIO SERRATORE*

