



## DETERMINAZIONE N. 472 DEL 11/12/2023

**OGGETTO: LAVORI DI INGEGNERIZZAZIONE RETE IDRICA.**

**CUP: E48B23000920006 CIG: A00E25FF7C**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

**Progressivo Generale N. 653 in data 22/12/2023**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 08/06/2023 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei “Lavori di ingegnerizzazione rete idrica comunale” e si nominava R.U.P. l’Ing. Luca Circosta;

**PREMESSO** che la Regione Calabria il 9 giugno 2023 ha avviato sul portale “calabriaeuropa.regione.calabria.it” un’attività di ricognizione per intercettare progetti di natura infrastrutturale, a titolarità degli Enti Locali, dotati di progettazione esecutiva approvata.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10/08/2023 ove è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 355 del 21/07/2023;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, assunto in data 28/08/2023 con il n. 1237, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, fra i quali è ricompreso quello denominato “Ingegnerizzazione rete idrica” oggetto del presente Atto;

**VISTO** che con il medesimo decreto dirigenziale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 6, Obiettivo Specifico 6, Azione 6.3.3;

**VISTO** che il suddetto progetto è stato, pertanto, approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito riportato: Asse 6, Obiettivo Specifico 6, Azione 6.3.3, CUP: E48B23000920006, Titolo operazione “INGEGNERIZZAZIONE RETE IDRICA”, per un contributo complessivo pari ad € 500.000,00;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria – Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e il Comune di Filadelfia per la realizzazione dell’operazione denominata “Ingegnerizzazione rete idrica”;

**RICHIAMATA** la determina a contrarre n. 339 del 11/09/2023, con la quale si è proceduto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare il termine ultimo del 30/11/2023 per come comunicato dalla Regione Calabria con nota acquisita agli atti con prot. n. 4489 del 14/08/2023;

**PRESO ATTO** che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto :

- ✓ costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- ✓ verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

**CONSIDERATO** che, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 si procederà all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori

**VISTO** che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;

**CONSIDERATO** che sono stati invitati a partecipare alla presente procedura di gara almeno n° 5 operatori economici, iscritti all'elenco delle imprese di fiducia approvato con Determina Dirigenziale n. 182 del 26/07/2023;

**RICHIAMATE:**

- ✓ La determina di nomina commissione giudicatrice per l'appalto in questione n. 362 del 25/09/2023;
- ✓ La determina di aggiudicazione dei servizi di Direzione Lavori, Contabilità e Regolare Esecuzione n. 367 del 27/09/2023, al RTP ing. Virdo Carmelo – capogruppo mandatario ing. Virdò Carmelo - p.i. 03629930797 – con studio in Pizzo (VV) in via Nazionale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia al n. 647/A;
- ✓ La determina di aggiudicazione dei servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione n. 368 del 27/09/2023, all'ing. Aiello Rattà Giuseppe - p.i. 03401290790 – con studio in Mesoraca (KR) in via A. Gramsci n. 53, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Crotona al n. 714;

**VISTA** la determina n. 389 del 11/10/2023 afferente la aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta **PAS MENU s.r.l.** – p.i. 03736860796 – con sede in Maida (CZ) in via Umberto I° n. 18 - Frazione Vena, la quale ha offerto un ribasso pari al 8,60% (diconsi otto virgola seicento per cento) corrispondente ad un prezzo per i lavori a corpo pari a € 291.618,67 (diconsi euro duecento novantuno mila seicento diciotto/67) al netto degli oneri della sicurezza sui cantieri e del costo della manodopera;

**EVIDENZIATO** che la spesa in questione sono a totale carico della Regione Calabria;

**PRECISATO** che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP: E48B23000920006 ;

**RICHIAMATO** il CIG A0124D4711;

**RICHIAMATA** la determina n. 424 del 13/11/2023 di approvazione del quadro economico post-gara;

**CONSIDERATO** che in data 11/12/2023 è stata acquisita al prot. n. 10500 la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori nella persona dell' Ing. Virdò Carmelo;

**RICHIAMATI** gli allegati della perizia di variante e di seguito citati:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo;
- Schema dell' Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** lo Statuto ed i vigenti regolamenti comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori nella persona Ing. Virdò Carmelo e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo;
- Schema dell' Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;

**DI APPROVARE** il quadro economico di perizia di variante che riporta le seguenti risultanze:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri Sicurezza)</b>		<b>341.601,02 €</b>
A1	Importo dei lavori di variante (compresi di oneri della manodopera non soggetti a ribasso)		331.251,02 €
A2	Importo Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		10.350,00 €
<b>Ribasso d'asta</b>			<b>28.621,84 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Per Iva sui lavori	10%	34.160,10 €
B2	Incentivazione RUP 2 %		6.558,22 €
B3	Spese D.L., C.R.E.		33.660,00 €
B4	Spese C.S.E.		15.800,00 €
B5	Collaudo Tecnico funzionale		4.521,67 €
B6	Attività di supporto al RUP		3.215,05 €
B7	Cassa professionisti (4% su spese tecniche) su B3+B4+B5		2.159,27 €

B8	Iva competenze tecniche 22% B3+B4+B5+B6	22%	12.351,01 €
B9	Spese Anac		225,00 €
B10	Pubblicità di gara		- €
B11	Allacciamenti pubblici servizi		3.000,00 €
B12	risoluzione interferenze con altri sottoservizi		13.973,13 €
B13	Imprevisti		1.522,69 €
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>131.146,14 €</b>
<b>C)</b>	<b>Economie di gara</b>		<b>27.252,84 €</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>			<b>500.000,00 €</b>

**DI IMPUTARE** l'importo complessivo pari ad euro 500.000,00 al cap. 500/103 del bilancio corrente;

- ✓ Di dare atto che la presente Determinazione:
- ✓ va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✓ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- ✓ è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

*Ing. Luca Circosta*

**ESECUTIVITA'**

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria al cap. 500/103 del bilancio corrente a mezzo del contributo della Regione Calabria (art. 49 comma 1° d. l.vo 267/2000).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Giuseppe Fabio Serratore*